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План мероприятий 

в рамках реализации подпрограммы «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», входящая в программу «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет оренбургского района оренбургской  области на 2022 – 2025 годы»
1. Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства 

2. Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт системы коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа
Пояснительная записка к плану мероприятий: 
Обеспечение населения с. Подгородняя Покровка и с. Павловка питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья и качества жизни населения, восстановление и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.
        Водоснабжение в с. Подгородняя Покровка и в с. Павловка осуществляется по смешанной схеме. Часть потребителей (60%) обеспечена централизованным водоснабжением, оставшаяся часть потребителей использует индивидуальные источники воды. Для увеличения объемов жилищного строительства необходимо осуществить строительство водопроводной сети к земельным участкам на которых планируется строительство жилых домов   
Изношенность водопроводных сетей высокая. Для нормального водоснабжения населения необходим капитальный ремонт ветхого водопровода. При выполнении комплекса мероприятий, а именно: ремонт сетей, замена арматуры и технического оборудования возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 10-20%.  
Мероприятия по строительству системы водоснабжения в с. Подгородняя Покровка 
	№
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные

	1
	Подготовка исходно-разрешительной документации
	 2 полугодия 2022 г.
	Администрация сельского поселения

	2
	Выбор земельных участков для проектирования и строительства водопроводной сети
	 2 полугодия 2022 г.
	Администрация сельского поселения

	3
	Выполнение инженерно-геодезических изысканий (в том числе: создание инженерно- топографических планов, съемка подземных коммуникаций и сооружений)
	2022 г.
	Муниципальное предприятие «Подгородне-Покровское»

	
	Изготовление проектно-сметной документации на строительство распределительных сетей водопровода 
	2022 г.
	Муниципальное предприятие «Подгородне-Покровское»

	
	Согласование с проектной организацией графика выполнения работ и выдачи проектной документации
	2022 г.
	Администрация сельского поселения

	
	Подготовка локальных смет на пуско-наладочные работы
	2022 г.
	Муниципальное предприятие «Подгородне-Покровское»

	
	Строительство системы водоснабжения
	2022-2025 гг.
	Муниципальное предприятие «Подгородне-Покровское»

	
	Сдача объекта в эксплуатацию
	2022-2025 гг.
	Муниципальное предприятие «Подгородне-Покровское»


Мероприятия по ремонту систем коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа и прогнозируемые результаты выполнения мероприятий.
	№
	Наименование мероприятия
	Цель мероприятия
	Срок реализации

	1
	Проанализировать сети водоснабжения на процент износа
	Обеспечение качества подаваемой воды населению путем доведения определяемых показателей, в том числе по мутности, общей жесткости и железу до предельно допустимой концентрации. Предотвращение попадания загрязнений в централизованную систему. Сокращение непроизводственных расходов воды. Уменьшение количества поднимаемой и, как следствие, улучшение качества воды. Снижение аварийности на водопроводных сетях.
	2022 г.

	2
	Согласовать сметную документацию на ремонт водопроводной сети
	Определить затраты на проведение капитального ремонта
	2022 г.

	3
	Осуществить капитальный ремонт водопроводной сети
	Обеспечение населения водой в достаточном объеме. Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности
	2022 - 2025 г.


