

Приложение  
к постановлению Администрации  
Оренбургского района  
Оренбургской области  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2022г. №\_\_

**График проведения работ при осуществлении строительства  
«КНС и напорный коллектор базы Нижнепавловского ЛПУ»**

№п/п	Наименование работ	2022-2027
1	Строительство «КНС и напорный коллектор базы Нижнепавловского ЛПУ»	х

**Начальник службы  
организации реконструкции  
и строительства основных фондов  
ООО «Газпром добыча Оренбург»**



**Д.А. Сороколетов**

05.03.2022 № 373-п



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 54be332cf8d3f8b480b2032135891c6727da3a0e

Владелец: **Шмарин Василий Николаевич**

Действителен с 01.06.2021 до 01.09.2022

