

График выполнения работ при размещении (эксплуатации)
объекта "Межцеховая технологическая коммуникация на площадке ОГПЗ инв.124526",
филиал Оренбургский газоперерабатывающий завод ООО "Газпром переработка".

№ п/п	Виды работ	2022-2021											
		июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь
1	Диагностика, техническое обслуживание и ремонт объекта "Межцеховая технологическая коммуникация на площадке ОГПЗ инв.124526"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Эксплуатация объекта "Межцеховая технологическая коммуникация на площадке ОГПЗ инв.124526"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Главный инженер
филиала Оренбургский газоперерабатывающий завод _____



С.А. Фот

