

Приложение №3
к Постановлению
Администрации Оренбургского района
Оренбургской области
от "28" 09 2022г. № 1674-17

График выполнения работ при размещении (эксплуатации)
объекта "Внутриплощадочные сети электроснабжения 3 очередь, (объект ОГПЗ) инв. 124452",
филиал Оренбургский газоперерабатывающий завод ООО "Газпром переработка".

№ п/п	Виды работ	2022-2021											
		июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь
1	Диагностика, техническое обслуживание и ремонт объекта "Внутриплощадочные сети электроснабжения 3 очередь, (объект ОГПЗ) инв. 124452"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Эксплуатация объекта "Внутриплощадочные сети электроснабжения 3 очередь, (объект ОГПЗ) инв. 124452"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Главный инженер
филиала Оренбургский газоперерабатывающий завод _____



С.А. Фот



1673-12

опа