

**График выполнения работ при размещении (эксплуатации)  
объекта "Противопожарный водовод к У-110, (объект ОГПЗ) инв.124499",  
филиал Оренбургский газоперерабатывающий завод ООО "Газпром переработка".**

№ п/п	Виды работ	2022-2021											
		июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь
1	Диагностика, техническое обслуживание и ремонт объекта "Противопожарный водовод к У-110, (объект ОГПЗ) инв.124499"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Эксплуатация объекта "Противопожарный водовод к У-110, (объект ОГПЗ) инв.124499"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Главный инженер  
филиала Оренбургский газоперерабатывающий завод \_\_\_\_\_



С.А. Фот